
高雄榮民總醫院   97年度實驗動物管理委員會議記錄
1、 時　　間：97年12月15日(星期一)  上午12：30
2、 地　　點：教研部一樓會議室
3、 主　　席：潘主任慧本

4、 出席人員：
5、 報告事項

一、因應本院之評鑑作業曾於11月6日，邀請專家協助辦理本院教研部實驗動物設施之預評作業，評鑑委員建議事項摘要如下：

（一）動物房人與動物之動線需分開。

（二）建議請農委會相關輔導單位協助有關實驗動物設施標準之評量及改善建議。

二、故依評鑑委員之建議隨即電洽「中華實驗動物學會」協助，並請該會實驗動物查核小組委員劉文彬委員及吳祕書長赴本院了解本院實驗動物設施現況及改善建議，謹摘要建議如下：

（一）一樓設施改善：

1、兔房及大鼠房自動沖水改善。

【1】除去自動沖水產生之噪音。

【2】改用糞盤上鋪墊料。

【3】購買兔子及大鼠飼育專用吊籠台車。

2、加裝抽風設備。

飼育室無抽風設備造成房間濕度及通風不良。

3、人員和物品動物動線須分開。
（二）二樓實驗室改為SPF動物房：
二樓實驗室改為SPF動物房需全面考量，不可急就章否則得不償失，必定要花另ㄧ筆大錢改善缺失，且醫院評鑑後農委會還是會來查核，若不完備依然會被評為較差，而每年做後續追蹤改善，影響單位聲譽。明年三月完工可能性不大，可先委請內部及外部專家，尋求適合之廠商先做圖面規劃(PCM) ，完成後再以最有利標尋找合格且有經驗之施工廠商進行施工，此期間若來評鑑，可用圖面解釋五流圖(人流、物流、動物流、氣流、廢棄物流)相信應可被接受。

三、承前項，為辦理實驗動物設施改善作業，與專家進行2樓SPF動物房改善作業之討論及規劃，初步改善規劃案經請廠商協助評估後，2樓改善案約需新台幣1仟1佰萬元(詳附件一)，此費用實為甚大，為更縝密辦理本案，並讓本院實驗動物設施更符合標準及正規化，故於12月9日安排「中華實驗動物學會」與本院黃副院長、工務室王主任及教研部潘主任進行座談，由「中華實驗動物學會」張建築師說明實驗動物設施規劃，結論摘要如下：

（一）實驗動物設施標準化與否，實影響實驗動物生物值，進而影響相關實驗之正確性。

（二）有關本院實驗動物設施之改善作業，經初步評估後，需要甚大之經費（以一坪10萬初估，二樓及一樓合計約240坪，故約需2仟4佰萬元），故可能需要分期辦理改善，惟仍需請相關專家協助。

（三）依「中華實驗動物學會」專家建議，配合評鑑之期程，可先行辦理1樓之改善作業，惟儘可能仍需辦理整棟設施之完整規劃。

四、續前項，會後經請「中華實驗動物學會」專家協助1樓整體規劃化後，建議修正之平面圖(詳附件二)，所需費用初步評估平約需新台幣1仟3佰萬元。

五、故於今日召開會議，討論本案之辦理方式，以利後續執行。

陸、提案與討論：
一、有關報告事項第四點，修正後之本院實驗動物設施1樓平面圖，提請討論確認。
二、有關擬委託技術服務廠商協助辦理細步規劃設計事宜並製作發包文件，提請討論確認。

1.華委員瑜：（1）上次農委會的委員有提到本院的動物中心硬體設施，沒有符合醫學中心應有的標準，的確需要改善。

(2）一樓房舍可依照舊有設施改善，問題不大，但是經費是否需要如此多？報價單上的細目還需要多了解。

(3）依一樓的平面設計，施工單位是否能在明年2月底前完工？

        2.執行秘書戴妙娟獸醫師回覆：

（1） 目前的報價單只是粗估計，詳細內容包括發包圖說、規範及工程預算書必須再委託技術性廠商作規劃。

（2） 大約半年才能完工。

       3.許委員淑娟：依一樓報價單，裡面有些項次價錢蠻高的，應該會請工務室作可行性的評估。

         4.潘主席慧本：一二樓同時改建的經費因為沒有預先提預算，現在要提出這麼多經費院方恐怕會有困難，所以必須分期辦理。為了因應明年評鑑先以改善動線為主，一二樓必須擇其一作小幅度修繕。

          5. 執行秘書戴妙娟獸醫師回覆：目前本室的實驗鼠與中大型動物混養在一樓同一區域內，中大型動物在飼養管理方面要求沒有小動物嚴格，實驗鼠通常被要求飼養在SPF（無特定病源區）房內，所以如果以動線改善為先，建議先改建二樓為標準的小動物SPF房，二樓P2實驗室改為一般細胞培養室就更能符合動線；另外一樓必須先規劃一感染區飼養感染性動物。因評鑑在即，二樓無法在短時間內完工，故聽從專家建議可先在一樓用門作barrier劃分區域。

          6.戴委員明泓：動物中心對醫學研究中心之永續經營與發展極具重要性. 本院動物中心實需通盤檢討與規劃. 此次蒙農委會諸多專家指正,集思廣益後所規劃之整修計畫案詳實可行,期盼院方長官惠予全力支持, 以免頭痛醫頭,腳痛醫腳,達到真正樽節經費,提升研究品質之目標.

 柒、決議：

1、 一樓規劃一感染區、走道作區隔、動物飼養房加裝抽風設備改善溼度，會請工務室商討決議，盡可能在明年2月底前完成，以因應教學醫院評鑑。

2、 二樓實驗室改回動物飼養房，盼使用98年工程結餘款辦理整建。

3、  一樓中、大動物設施規劃改善作業，擬補列入99年度工程概算。

捌、臨時動議：無

玖、散會
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