高雄榮民總醫院實驗動物管理委員會九十八年會議記錄                                                        

時間：九十八年十二月十七日中午十二時三十分     紀錄 ：戴妙娟     

地點：教學研究部臨床訓練中心會議室

主席：動物實驗管理委員會召集人  潘慧本主任

出席人員：教學研究部 華瑜委員、 曾清俊委員、 戴明泓委員、 戴妙娟獸醫師 、腎臟科主治醫師 方華章委員、眼科部主任 許淑娟委員、加護醫學科科主任 林少琳委員

         工務室幫工程司  鄭學耕工程司

一、前言：為改善教學醫院評鑑建議有關動物實驗室之缺失，並避免發生生物、物理或化學性公害之動物試驗，維持且提升研究品質，依功能性將動物實驗室規劃整建，以符合標準實驗動物設施飼養管理法規。

· 經97.12.15「實驗動物管理委員會」委員開會決議：

（1）實驗動物房舍設施標準化是使動物試驗標準化的最基本硬體設備，就本院醫學中心發展而言，動物實驗室著需達優良標準，以提昇研究競爭力。

（2）委農委會專家學者就本院實驗動物設施之整建作業，初步評估一二樓約需貳仟肆百捌拾萬元之整建費，因需要甚大之經費，故擬分期辦理改善。

· 98年10月29日「實驗動物管理委員會」臨時會議決議事項：

招標需求書制定方向為：

（1） 功能區的導向：管理者及實驗者的需求、功能分區等。

（2） 原空間之限制性：建築物之缺點、人力需求等。

（3） 規劃空間之最大效益：含最大飼養量、設施空間配置的考量。

（4） 動線符合五流。

· 98年12月1日參訪「國家實驗動物中心」心得如下：

（1） 招標前置作業：為順利且謹慎推動本案，本管委會需建立專案小組以規劃辦理時程、定時召開工作會議、追蹤管控及成立評選委員會等作業。

（2） 為符合節省能源政策，中華動物學會建議以Independent Ventilation Caging system(IVC)空調系統規劃SPF飼養空間。     

二、議程：

1.動物實驗室年度工作報告。

2.討論動物實驗室99-100年整建招標需求書。

3.確認專案組織架構。      

4.討論建築物整建前，實驗動物暫時飼養處。

三、議題討論：

戴妙娟獸醫師工作報告：

1. 本室在98年度醫院評鑑缺失方面有：軟、硬體設備老舊，不符教學醫院研究所須配備，應予改善，故此次會議將針對動物實驗室整建工程進行討論。

2. 需求計畫書討論：動物實驗室一二樓共342坪，二樓目前為共同實驗室，動物代養區為2F整建重點區域，須為獨立空間，主要包括：(1) 動物代養區 (2)動物試驗區 (3) 代養支援區等；一樓為大動物代養區、隔離區、感染區等。
· 現動物房每月代養大鼠數量約（每實驗室最大容量25-30籠）120-150籠，
500-600隻大鼠；每月代養小鼠數量約200籠（每籠飼養4-5隻小鼠），800-1000隻小鼠。
· 將暫定規劃大、小鼠區各1間，至少容納700-800隻大鼠，1200-1300隻小鼠，

使用IVC（例如大鼠尺寸約:W2040×D954×H1936 m/m）飼養，含實驗操作室各1間，各容納2座無菌操作台空間。
· 繁殖室共4間，可容納400隻大鼠及500隻小鼠，使用IVC飼養；含實驗操
作室2間，可容納4座無菌操作台空間。
· 乾淨鼠區及隔離區：飼養室4間，每間可容納2座5層平面架或一座無菌吹
塵式隔離箱。（現有5座隔離箱）
· 功能區：含動物接收檢疫室、清洗區、滅菌鍋室、飼墊料儲存區、物品暫存
區、污物暫存區、更衣室、人員消毒區、煙燻室等區；實驗操作區含X-RAY室、切片室、解剖室、共同儀器實驗室。
※ 以上飼養量及房間數為粗估量，正確可執行性須等設計師詳細評估後定案。

· 一樓大動物代養區規劃：
1. 實驗豬、兔飼養區、備用室、大動物手術室。
2. 清洗區、飼料儲存區。
3. 負壓感染區、隔離室。
陳理維委員：空間規劃首先要考慮周邊設備，整建後才能使動物房順利運轉。以高壓滅菌鍋為例，目前的滅菌鍋一次只能滅30籠小鼠籠，規劃後的籠數大幅度增加，如何增加乘載量呢？有編列設備預算嗎？人力不足也是個大問題，如何順利執行工作呢？

戴妙娟獸醫師回覆：目前的滅菌鍋容量確實不夠滅規劃後的數量，因此會另外增

購一組每次可滅80個大鼠籠容量之滅菌鍋，目前的滅菌鍋將規劃使用於感染區。滅菌鍋的預算尚未編列，是因為當初初步計劃是用現有的設備去規劃SPF區，再逐年買設備慢慢增加飼養量，這是因為考量到人力問題，故未全盤考量到周邊設備，而目前的規劃與之前不盡相同，因此補救的方法是明年會將此需求上達長官，看是否可以挪用相關費用購買。

在未購進新鍋前，本室會先採用clean conventional級去飼養，把滅菌鍋留給必須滅菌的實驗小鼠籠用，每天開放2次，一星期可滅300個cage。

主席裁示：長官希望不要總是用標餘款購買，應事先規劃所需設備。

林少琳委員：整建後人力缺乏是需要解決的問題，是否可以使用替代役或請工讀

生呢？另外大部分的臨床醫師不一定早早就設定好要進行何種試驗，規劃時可否為臨床醫師預留實驗空間呢？

戴妙娟獸醫師回覆：目前必須先進行招標需求書的確認，因為院本部希望能按既

定的流程在明年順利完成動物房的改建，因此主秘希望招標需求書能

在99年2月底完成，3月初上網招設計標。至於人力不足問題，等改

建完後整體評估實際飼養量、工作容量再提出建議，至於實驗區一定

會規劃在內。另外國家動物中心幫我們規劃了一份時程表，光是需求

書的擬定就須花八個月，他們建議我們把需求書詳細規劃，不要一邊

整建一邊修改。

主席裁示：動物房的工作是需要接受訓練才能勝任，替代役時間不穩定並非長久

之計。院方核定了這個預算就要求我們執行，可是院方不知道我們在

執行上會面臨的難題？這畢竟跟蓋一般建築類不同，我們需要時間去

收集資訊，全盤了解，才不會蓋好了發現不適用，又浪費錢，前置作

業的時間應該要長一些，2月底太趕了，所以主秘的要求我們是做不

到的，想請教鄭工程司對此有何看法？
工務室鄭學耕工程司：院本部已經要我們工務室提出動物房整建延遲說明，我有跟獸醫師討論過，也向長官提出延遲的原因，教研部的部分還得請潘主任親自跟主秘溝通一下。

戴明泓委員：要討論需求書時，最好有個平面圖比較好對照，比較能看出問題所

在。

華瑜委員：有平面圖比較立體，才知道有哪些空間可利用，設備要如何放，放幾座？空間運用合理嗎？只有數字沒有圖不好討論。

工務室鄭學耕工程司：下次可以請專家幫我們畫一份草圖，這樣比較好討論。

戴妙娟獸醫師回覆：因為需求書有更改，上次請設計師畫的圖就不適用，才會沒

有附圖說明，下次會附圖說明。

主席裁示：下次開會時附上平面圖再來討論細部。至於成立一個小組來督導整個工程，就由本人、華瑜委員、曾清俊委員、陳理維委員、獸醫師等共同擔任。

3.討論動物房改建時，動物要移至何處飼養？ 

戴妙娟獸醫師：因為改建時整個空調是不運轉的，我能想到的是請設計師幫忙規

劃一樓大動物手術室當飼養房，另外請工務室加裝臨時空調。
陳理維委員：要將動物全部出清或寄養在國家動物中心這是不可行的，因為院部

會出這筆費用嗎？我們的實驗也不可能暫時停擺。教研部是否還有空間呢？

華瑜委員：也許在改建時，各PI需減少一下老鼠量。二樓改建時一樓也會很大

的聲響，會影響到老鼠所以繼續養在動物房並不適宜。

林少琳委員：大煙囪旁邊的三層樓是空著且有空調，可以去看看適不適合。

工務室鄭學耕工程司：停機坪下面的空地可以參考，目前是護理部在使用；另外租貨櫃箱來飼養也可以。

許淑娟委員：整棟大樓的空調是一起的，這樣老鼠的味道會飄散到各層，而且上下樓是和人共乘並不適合，我認為焚化爐旁的大樓較適合。

方華章委員：貨櫃箱是可行的。

主席裁示：1.在整建之前必須找到安置動物的地方，否則工程無法動。

          2.教研部沒有多餘的空間可以飼養。

3.委員們所提議的地方，找時間去了解一下，看適不適合，需要哪些臨時設備。

4.租臨時貨櫃箱是可行，但是要放置何處？還要再商議。

四、散會
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